

# ДОГОВОР НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ № ТЛТ-ТТР-2026-04

«02» апреля 2026 г.

г. Мытищи

Общество с ограниченной ответственностью «РостДжоб» (ООО «РостДжоб»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ТЛТ Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директор Чирки Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Техническая спецификация - структурированный набор требований/запросов (функциональность, производительность, конструктивные ограничения и атрибуты) к программному обеспечению и его внешним интерфейсам. (Определение на основе IEEE Std 1012:2004) - устанавливает базу для соглашения между заказчиком и разработчиком (или подрядчиками) о том, как должен функционировать программный продукт. Содержит несколько сценариев использования.

Сценарий использования, вариант использования, прецедент использования — описание поведения системы, когда она взаимодействует с кем-то (или чем-то) из внешней среды. Сценарий использования определяет взаимодействия между внешними агентами и системой, направленные на достижение цели. Актор (англ. Actor) представляет собой роль, которую играет человек или вещь, взаимодействуя с системой. Один и тот же человек, использующий систему, может быть представлен как различные акторы, потому что они играют различные роли.

Backlog или бэклог, — это список задач, идей, требований и изменений в проекте. Бэклог в данном случае включает только Epics — «эпики» - крупные задачи или функции, которые затем разбивают на более мелкие элементы и User Stories — юзер-стори - небольшие, но значимые для пользователя задачи, которые описаны с точки зрения его потребностей.

Weekly – неотъемлемый документ договора, служащий в качестве журнала выполнения работ. Предоставляется еженедельно Исполнителем в виде текстового отчета с результатами проделанной работы, перечнем вопросов и уточнений, написанных общедоступным языком.

MVP — Minimum Viable Product, «минимально жизнеспособный продукт») — это ранняя версия продукта с небольшим набором функций, которых достаточно для демонстрации и тестирования на первых потребителях.

Полноценная версия программы – главный этап соглашения, рабочая программа, прошедшая тестирования специалистами Исполнителя и Заказчика, соответствующая прописанным в SRS требованиям, подтверждающая выполнение 100% процентов задач, описанных в Backlog утвержденном на старте Этапа.

Теплотехническая начинка программы или ТНП - Перечня формул расчета тепловых потерь, выбора мощности кабеля, подбора спецификации комплектующих системы, пользовательских переменных, обязательных элементов интерфейса, и баз данных, интегрированных в программу.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ по разработке программного обеспечения для автоматизированного расчёта тепловых потерь и формирования спецификаций оборудования (далее — «Программа»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Работы выполняются по этапам строго в соответствии с утверждённым Техническим заданием (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Техническое задание считается согласованным Сторонами на дату подписания настоящего Договора.

1.3. Работы подразделяются на следующие этапы:

**Этап 1.** Сбор требований, уточнение ТЗ, формирование Технической спецификации (SRS) - выполняется на основании Технического задания (далее ТЗ) - Приложение 1 и ТНП – Приложение 4 к ТЗ. По итогу Этапа 1 Исполнитель передает Заказчику на согласование Технической спецификации (SRS), которая будет являться основой для последующих этапов. В случае возникновения противоречий между ТЗ и SRS руководствоваться SRS. Дополнительно по итогу согласования первого этапа Исполнитель предоставляет Backlog для последующей разработки, который уточняется по итогу завершения этапа.

**Этап 2.** MVP

**Этап 3.** Полноценная версия программы. В том числе подразумевается, что продукт будет обеспечен возможностью работы Программы в локальной сети без прямого доступа в интернет, предоставив: • необходимые Docker-образы (frontend и backend), • актуальный файл docker-compose.yml, • подробную пошаговую инструкцию по развёртыванию в локальной сети (включая требования к серверу, настройке портов, опциональной настройке reverse-proxy и локального DNS).

**Этап 4.** Гарантийная поддержка. Данный этап обязателен в случае успешного завершения и закрытия обязательств по этапу 3.

На Этапе 1 объем и состав работ определяются Техническим заданием (Приложение №1). По результатам Этапа 1 разрабатывается и утверждается Сторонами Техническая спецификация (SRS), которая является основным документом, определяющим объем и состав работ на последующих этапах.

В случае выявления расхождений между Техническим заданием и SRS приоритет имеет:

— на Этапе 1 — Техническое задание;

— на Этапах 2 и 3 — утвержденная Сторонами SRS.

Изменения SRS, влияющие на стоимость и (или) сроки выполнения работ, оформляются дополнительным соглашением Сторон.

Backlog разработки утверждается Сторонами по итогам Этапа 1 отдельным документом (протоколом согласования либо актом).

Любые изменения, дополнения или расширения функциональности, не предусмотренные утвержденным Backlog, выполняются Исполнителем на основании письменного согласования Сторон с определением сроков и стоимости дополнительных работ.

Каждый этап оценивается и сдается по акту отдельно. Исполнитель не приступает к разработке следующего этапа без утверждения предыдущего.

1.4. Услуги/работы оказываются силами Исполнителя на территории Заказчика или удаленно с согласования Заказчика. Услуги/работы выполняются под управлением и контролем Заказчика. Формат взаимодействия между Сторонами включает:

— предоставление еженедельного отчета (Еженедельно) не реже 1 раза в неделю;

- проведение демонстрации результатов по завершении каждого этапа либо согласованного спринта;
- проведение рабочих совещаний по согласованию Сторон.

Срок предоставления Заказчиком ответов, согласований и замечаний по направленным Исполнителем материалам составляет не более 3 (трех) рабочих дней, если иной срок не согласован Сторонами письменно.

В случае нарушения указанных сроков сроки выполнения работ подлежат продлению на соответствующий период задержки

## **2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

2.1. Общий срок выполнения работ по настоящему Договору: 22 рабочих дня с «03» апреля 2026г. по 12 мая 2026г.

2.2. Общий срок выполнения договора может быть пересмотрен по результату пересмотра срока 2,3,4 этапа до начала их выполнения. По завершению каждого этапа создается уточняется Backlog разработки последующих этапов, на основании которого стороны могут определить количественное изменение задач, добавленных или исключенных в ходе разработки и время, необходимое для выполнения последующих этапов. Сроки выполнения этапов автоматически продлеваются на период задержки, вызванной несвоевременным предоставлением Заказчиком исходных данных, доступов, согласований либо иной информации, необходимой для выполнения работ

Срок выполнения Этапа 1 Сбор требований, уточнение ТЗ, формирование Технической спецификации (SRS) - изменению не подлежит и составляет – 3 рабочих дня.

Срок выполнения Этап 2. MVP составляет – 9 рабочих дней.

Срок выполнения Этап 3. Полноценная версия программы составляет – 10 рабочих дней.

2.3. Исходные Данные (далее также – «ИД») являются приложением к договору (Приложение №1 и 4). Приложение №1 и 4 содержит исчерпывающий объем исходных данных, предоставление дополнительных ИД не предусмотрено. Сроки реализации этапов работ могут быть увеличены только в случае нарушения Заказчиком сроков взаимодействия с Исполнителем (пункт 1.4. Договора) на соответствующее количество дней.

## **3. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА СТОРОН**

3.1. Ответственное лицо со стороны Исполнителя:

ФИО: Неофитова Ирина Эриковна

Должность: руководитель проекта

Контактные\_данные: +7 (982) 833-52-02

3.2. Ответственное лицо со стороны Заказчика:

ФИО: Лисицын Виктор Егорович

Должность: руководитель проектов

Контактные данные: 89269886645, [lisicyn@tlt-e.ru](mailto:lisicyn@tlt-e.ru)

3.3. Взаимодействие, передача замечаний, согласования и приёмка результатов работ осуществляются исключительно через указанных ответственных лиц.

## **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ**

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. выполнить работы в соответствии с ТЗ и условиями Договора;

4.1.2. до начала выполнения этапа работ согласовать с Заказчиком архитектуру, алгоритмы и технические решения;

4.1.3. обеспечить защиту исходного и скомпилированного кода;

4.1.4. Передать Заказчику результаты работ и документацию в формате рабочей версии программного продукта, размещенной в репозитории с присвоением тега версии, и развернутой на выделенном сервере Исполнителя с предоставлением Заказчику учетных данных для доступа;

4.1.5. соблюдать конфиденциальность информации Заказчика.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. привлекать третьих лиц без согласия Заказчика;

4.2.2. приостанавливать выполнение работ при просрочке оплаты;

4.2.3. использовать собственные библиотеки, алгоритмы и наработки;

4.2.4. В случае, если Заказчик не выполнил обязательства, предусмотренные пунктом 5.1.3, настоящего Договора, Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, уведомив Заказчика, приостановить оказание услуг/работ..

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. предоставить исходные данные и доступы, предусмотренные ТЗ;

5.1.2. принимать результаты работ в установленные сроки;

5.1.3. своевременно оплачивать выполненные работы

5.1.4. В течение срока действия настоящего Договора предоставлять по запросам Исполнителя достоверную и полную документацию и информацию в объемах и в сроки, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

5.1.6. В течение срока действия настоящего Договора не создавать условия, которые могут препятствовать исполнению обязательств по настоящему Договору Исполнителем.

5.1.7. ознакомить Исполнителя с локальными нормативными правовыми актами, действующими у Заказчика в случае, если такие акты затрагивают вопросы безопасного выполнения услуг/работ, пожарной безопасности, а также с иными требованиями, предусмотренными действующим законодательством.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. осуществлять контроль хода работ без вмешательства в процесс разработки;

5.2.2. направлять мотивированные замечания в рамках ТЗ, SRS, замечаний о несоответствии результатов по итоговой версии Backlog и Еженедельного отчета и результату (продукту) этапа.

## **6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ**

6.1. П.6.1 Стоимость работ составляет:

Этап 1. Сбор требований, уточнение ТЗ, формирование Технической спецификации (SRS) – 35 087 руб. с НДС.

Этап 2. MVP – 98 545 руб. с НДС.

Этап 3. Полноценная версия программа – 112 732 руб. с НДС

В случае необходимости внесения изменения на любом из этапов разработки стороны должны подписать отдельное дополнительное соглашение на доработку, для расчета стоимости которого зафиксированы следующие расценки по чел/часам специалистов Исполнителя:

- Backend разработчик - 1 701 руб./ час
- Бизнес-аналитик - 1 276 руб./ час
- Fullstack разработчик - 1 701 руб./ час
- QA инженер - 714 руб./ час
- Проектный менеджер - 0 руб./ час

Количество часов необходимое на доработки, уточнения определяется сторонами по оценки изменений количества и сложности задач прописанных в Бэклоге.

Оплата производится за каждый этап в отдельности после согласования акта сдачи-приемки этапа. в течении 15 календарных дней.

6.2. Оплата производится в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты выставления счёта и подписания Акта приёма-передачи.

6.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

6.4. Стоимость работ по каждому этапу является твердой (фиксированной) и не зависит от фактически затраченного Исполнителем времени.

Почасовые ставки специалистов Исполнителя, закрепленные в Техническом коммерческом предложении (ТКП), являющемся Приложением к Договору, применяются исключительно при выполнении дополнительных работ, не предусмотренных утвержденным Техническим заданием, SRS и Backlog.

## **7. ПРИЁМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ**

7.1. а) Исполнитель за 3 рабочих дня до окончания сдачи очередного этапа направляет еженедельный отчет и бэклог разработки.

б) Заказчик в течение 3 рабочих дней оценивает статус проделанной работы и направляет данные документы в утвержденном виде, либо мотивированные замечания.

в) В день сдачи работ по Этапу Исполнитель предъявляет Заказчику результат в согласованном п. 4.1.4 виде итогового продукта Этапа (MVP программа, SRS, полноценная версия). Для этапа 2 и 3 Исполнитель также предоставляет доступ к техническому серверу, либо к инкременту для полноценной проверки программного продукта.

г) В день следующий после сдачи работ Исполнитель направляет подписанный с его стороны акт сдачи работы

д) В течении 5 пяти рабочих дней с даты получения от Исполнителя результата Этапа, Заказчик проводит сверку документального (б) и фактического (в) результата работы, проводит собственные тестирования. По результату чего подписывает Акт сдачи – приемки выполненных работ по Этапу, либо замечания.

е) Исполнитель предоставляет счет, УПД в течении 3 трех дней после подписания акта сдачи приемки работ по этапу.

7.2. Заказчик обязан согласовать, подписать и возратить Исполнителю Акт оказанных услуг или УПД либо предоставить мотивированный отказ от приема услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения его от Исполнителя.

7.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Стороны составляют двусторонний акт с перечнем доработок. Срок устранения замечаний не может превышать 10 (десяти) рабочих дней либо общий срок выполнения соответствующего этапа.

Замечания, выходящие за пределы согласованного Технического задания, SRS и Backlog, признаются дополнительными работами и выполняются на основании отдельного письменного согласования Сторон.

7.4. При не подписании Акта и не представлении мотивированного отказа от приема услуг в письменном виде в указанный срок, работы по договору считаются принятыми Заказчиком без замечаний в момент истечения срока, отведенного для подписания Акта об оказанных услугах или УПД, и подлежат оплате в установленный Договором срок.

## **8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ**

8.1. Исключительные права на Программу переходят к Заказчику после полной оплаты соответствующего этапа (либо всего объема работ — по согласованию Сторон).

8.2. Предшествующие разработки, формулы, алгоритмы и архитектурные решения Исполнителя не передаются Заказчику.

8.3. До момента полной оплаты Заказчику предоставляется ограниченная лицензия на использование Программы исключительно в целях тестирования и внутренней эксплуатации

## **9. ГАРАНТИЯ И SLA**

9.1 Исполнитель предоставляет гарантийную поддержку Программы сроком 3 (Три) месяца с даты приёма, которая подразумевает устранение возникших по его вине неполадки в работе продукта (например, ошибки, сбои в работе программного обеспечения).

9.2 Условия технической поддержки и SLA регулируются отдельным соглашением Сторон (Форма соглашения с расценками – Приложение 3)

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

10.1. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает неустойку 0,1% за каждый день.

10.2. За просрочку выполнения услуг/работ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штрафную неустойку в размере 0,1 % от стоимости таких услуг/работ за каждый день просрочки.

10.3. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, включая штрафы, пени и убытки, ограничивается суммой фактически оплаченных Заказчиком работ. Исполнитель не несет ответственности за упущенную выгоду, косвенные убытки, потерю данных, простой оборудования либо иные не прямые убытки Заказчика

## **11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

11.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации в течение срока действия Договора и 5 лет после его прекращения.

## **12. ФОРС-МАЖОР**

12.1. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями.

13.2. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

13.3. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, предварительно уведомив другую Сторону за 15 дней, но не ранее завершения этапа работ. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, сторона обязана оплатить фактически выполненные Исполнителем работы, включая работы по незавершенному этапу, пропорционально объему выполненных работ, подтвержденному отчетами, результатами разработки и иными документами Исполнителя.

Факт выполнения работ подтверждается материалами разработки, отчетами и иными документами, направленными Заказчику.

Приложения к договору:

1. Техническое задание;
2. Перечень и стоимость услуг/работ, Коммерческое предложение;
3. Условия технической поддержки и SLA;
4. Теплотехническая начинка программы или ТНП

### 14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Заказчик:</b><br><b>ООО «ТЛТ Инжиниринг»</b><br><br>Адрес юридический: 141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, Строение 24а, пом. 8.07<br>Адрес фактический: 141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, Строение 24а, пом. 8.07<br>Адрес почтовый: 141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, Строение 24а, пом. 8.07<br>ИНН/КПП 5029255160/502901001<br>ОГРН 1205000034238<br>Р/с 40702810440000074868<br>ПАО Сбербанк<br><br>БИК 044525225<br>К/с 30101810400000000225<br>Тел./факс: +7 (499) 703-14-04<br>Адрес эл. почты: <a href="mailto:info@tlt-e.ru">info@tlt-e.ru</a> | <b>Исполнитель:</b><br><b>ООО «РостДжоб»</b><br>Юридический адрес: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, д.4, оф 35<br>ОГРН 1201600027144<br>ИНН 1650390021<br>КПП 165001001<br>Банковская информация:<br>Р/с 40702810729140006353<br>к/с 30101810200000000824<br>БИК 042202824<br>Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», г. Набережные Челны |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Заказчик:

ООО «ТЛТ Инжиниринг»

Исполнитель: ООО «РостДжоб»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/ Юсупов И.И./

М.П.



Приложение №2 к Договору на оказание услуг\работ № ТЛТ-ТТР-2026-04 от 02.04.26.

**Перечень и стоимость услуг/работ**  
**Коммерческое предложение**

Изучив Ваш запрос на предоставление услуг по разработке веб - приложения для автоматизированного расчета тепловых потерь и составления спецификаций оборудования, мы, ООО “Ростджоб, готовы предложить вам решение:

| №                                                                                                                                                 | Виды работ                                                                                  | Срок, рабочих дней* | Срок, часы всех специалистов на этапе | Специалисты (кол-во человек)                                               | Стоимость, руб. без НДС                                               | НДС, руб (5%) | Стоимость, руб. с НДС |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>1. Подготовительные работы</b>                                                                                                                 |                                                                                             |                     |                                       |                                                                            |                                                                       |               |                       |
| 1.1.                                                                                                                                              | Сбор требований, уточнение задач                                                            | 3                   | 24                                    | Backend разработчик - 1<br>Бизнес-аналитик -1<br>Fullstack разработчик - 1 | 33 416 Р                                                              | 1 671 Р       | 35 087 Р              |
|                                                                                                                                                   | Работа Project manager на этапах                                                            |                     | 12                                    | Project manager - 1                                                        | Работа менеджера проекта не повлечет за собой дополнительных расходов |               |                       |
|                                                                                                                                                   |                                                                                             | 3                   | 24                                    |                                                                            |                                                                       |               |                       |
| <b>2. Разработка расчетных модулей (тут производятся оценка расчетных модулей, которые можно использовать, как в десктоп, так и в веб версии)</b> |                                                                                             |                     |                                       |                                                                            |                                                                       |               |                       |
| 2.1.                                                                                                                                              | Расчет тепловых потерь (максимальная оценка со всеми рисками)                               | 5                   | 40                                    | Backend разработчик - 1                                                    | 68 040 Р                                                              | 3 402 Р       | 71 442 Р              |
| 2.2.                                                                                                                                              | Электротехнический расчет (максимальная оценка со всеми рисками)                            | 5                   | 40                                    | Backend разработчик - 1                                                    | 68 040 Р                                                              | 3 402 Р       | 71 442 Р              |
|                                                                                                                                                   | Взят наиболее пессимистичный сценарий. При быстром согласовании алгоритмов оценка снизится. |                     |                                       |                                                                            |                                                                       |               |                       |
|                                                                                                                                                   | Работа Project manager на этапах                                                            |                     | 3                                     | Project manager - 1                                                        | Работа менеджера проекта не повлечет за собой дополнительных расходов |               |                       |
|                                                                                                                                                   |                                                                                             | 10                  | 80                                    |                                                                            |                                                                       |               |                       |



| 3. Разработка веб-версии клиента |                                                                          |   |    |                           |                                                                       |       |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 3.1.                             | Авторизация и определение уровня доступа                                 | 1 | 8  | Fullstack разработчик - 1 | 8 000 Р                                                               | 400 Р | 8 400 Р  |
| 3.2.                             | Управление проектами                                                     | 1 | 8  | Fullstack разработчик - 1 | 8 000 Р                                                               | 400 Р | 8 400 Р  |
| 3.3.                             | Модуль спецификаций + агрегаторы материалов                              | 1 | 8  | Fullstack разработчик - 1 | 8 000 Р                                                               | 400 Р | 8 400 Р  |
| 3.4.                             | Формирование отчетов (Excel, Word, PDF)                                  | 1 | 8  | Fullstack разработчик - 1 | 8 000 Р                                                               | 400 Р | 8 400 Р  |
| 3.5.                             | Обновление программы                                                     | 1 | 8  | Fullstack разработчик - 1 | 8 000 Р                                                               | 400 Р | 8 400 Р  |
| 3.6.                             | Интеграция БД, модели данных, работа с локальными и внешними источниками | 1 | 8  | Fullstack разработчик - 1 | 8 000 Р                                                               | 400 Р | 8 400 Р  |
|                                  | Работа Project manager на этапах                                         |   | 3  | Project manager - 1       | Работа менеджера проекта не повлечет за собой дополнительных расходов |       |          |
|                                  |                                                                          | 6 | 48 |                           |                                                                       |       |          |
| 4. Тестирование                  |                                                                          |   |    |                           |                                                                       |       |          |
| 4.1.                             | Тестирование веб приложения                                              | 3 | 24 | QA - 1                    | 17 136 Р                                                              | 857 Р | 17 993 Р |
|                                  |                                                                          | 3 | 24 |                           |                                                                       |       |          |

| 5. Техническая поддержка |                                                       |                     |                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                  |               |                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 5.1.                     | Поддержка приложения на период адаптации работы с ним |                     | 50                                    | Бизнес аналитик - 1<br>Backend разработчик - 1<br>Fullstack разработчик - 1 | Мы предоставляем 50 часов технической поддержки в месяц бесплатно - это наша гарантия для Вас. Бесплатная поддержка предоставляется в течение 1 месяца с момента релиза проекта. |               |                       |
| Итого                    |                                                       | 22                  | 176                                   |                                                                             | 234 632 Р                                                                                                                                                                        | 11 732 Р      | 246 364 Р             |
|                          | Срок указан с учетом параллельности этапов.           | Срок, рабочих дней* | Срок, часы всех специалистов на этапе | Специалисты (кол-во человек)                                                | Стоимость, руб. без НДС                                                                                                                                                          | НДС, руб (5%) | Стоимость, руб. с НДС |



Заказчик: **ООО «ТЛТ Инжиниринг»**

 **Чирка А.Г./**

Исполнитель: **ООО «РостДжоб»**

\_\_\_\_\_/ **Юсупов И.И./**  
М.П.

## Гарантия и SLA

После завершения бесплатного гарантийного периода 50 часов в рамках первого месяца, после запуска проекта, (исправление критических багов, внесение незначительных правок), мы предлагаем на выбор одну из гибких моделей:

| Модель поддержки                 | Описание                                                                                                                                                                 | Стоимость                                                        | Преимущества                                                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПОЧАСОВОЙ ПАКЕТ</b>           | Гибкая модель для нерегулярных задач. Оплата только за фактически затраченное время. Выгодно для проектов с очень небольшой нагрузкой.                                   | <b>0 Р (фиксированная оплата)</b><br><b>1 900 Р/час</b> по факту | <b>Полная гибкость.</b> Нет обязательств по ежемесячному объему. Идеально для редких консультаций или экстренных правок, когда пакет не нужен. |
| <b>БАЗОВЫЙ (до 30 часов)</b>     | Стартовый пакет для стабильной поддержки проекта с умеренной нагрузкой. Покрывает базовые правки, консультации и оперативное исправление ошибок.                         | <b>54 000 Р</b><br>(1 800 р/час)                                 | Оптимальный баланс стоимости и объема. Приоритет над почасовыми тарифами. Подходит для проектов, вышедших на стабильную эксплуатацию.          |
| <b>СТАНДАРТНЫЙ (до 60 часов)</b> | Наиболее популярный пакет для активных проектов, требующих регулярного внимания и развития. Позволяет не только исправлять, но и планомерно улучшать систему.            | <b>102 000 Р</b><br>(1 700 р/час)                                | Хорошее ценовое предложение в средней категории. Позволяет выделить постоянного инженера на проект. Достаточно часов для малых доработок.      |
| <b>УСИЛЕННЫЙ (до 100 часов)</b>  | Комплексное решение для бизнес-критичных проектов или этапа активного развития после запуска. Фактически, включает в себя часть времени на мелкие доработки и улучшения. | <b>160 000 Р</b><br>(1 600 р/час)                                | <b>Самая низкая стоимость часа.</b> Идеально для масштабирования, рефакторинга или реализации крупных правок в рамках поддержки.               |

### Важные примечания и условия для всех пакетов:

- Неиспользованные часы** в пакетах **не переносятся** на следующий месяц. Это позволяет нам гарантированно резервировать ресурсы под ваш проект.
- Включенные услуги:** Во все пакеты входит: исправление ошибок, консультации правки, мониторинг работоспособности, работы по оптимизации.
- Выделенная команда:** По запросу может быть закреплен постоянный разработчик за проектом.

4. **Отчетность:** Предоставляется ежемесячный детальный отчет о потраченных часах и выполненной работе.



Заказчик: **ООО «ТЛТ Инжиниринг»**

**Чирка А.Г./**

Исполнитель:

**ООО «РостДжоб»**

\_\_\_\_\_  
**Юсупов И.И./**

М.П.